

П Л А Н
(«дорожная карта») первоочередных мероприятий по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2020 году

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра на базе Школы №2	Положение	март	Жидкова О.Б.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Медиаплан	март	Усова И.А.
3.	Разработка, согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Дизайн-проект	март-апрель	Длинный Э.В.
4.	Разработка, согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	апрель	Длинный Э.В.
5.	Подготовка перечня необходимого оборудования	Перечень	апрель	Длинный Э.В.
6.	Подбор кадрового состава Центра	Список	март	Жидкова О.Б.
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-май	Жидкова О.Б.
8.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельство о повышении квалификации	май - июнь	Жидкова О.Б..
9	Проведение аукциона на ремонт помещений Центра	Определение победителя	апрель	Длинный Э.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
10.	Проведение ремонтных работ помещений Центра		апрель – август	Длинный Э.В.
11	Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		июль-август	Длинный Э.В.
13.	Закупка, доставка и наладка оборудования в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май – август	Длинный Э.В.
14.	Составление и утверждение образовательных программ Центра	Программы	июль-август	Жидкова О.Б Кукушкина Т.М.
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	сентябрь	Руководитель Центра Жидкова О.Б.
16.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	01.09.2020	Руководитель Центра Крюкова Л.В.
17.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Вторая и четвертая пятница месяца	Длинный Э.В..