

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

**ПРИКАЗ**

03.03.2020 г.

№ 64

г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий («дорожной карты») создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024»», на основании методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденных распоряжением Министерством просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23, Приказом Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.02.2020 № 48, Плана первоочередных мероприятий («дорожная карта»), утвержденного приказом Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2020 № 50, и создания на базе школы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ СОШ № 6.
2. Длинному Э.В., заместителю директора по ЭФВ, обеспечить своевременное предоставление отчетов по выполнению дорожной карты вторую и четвертую пятницу каждого месяца в адрес Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа.
3. Цыгановой Т.И., секретарю руководителя, ознакомить с настоящим приказом Длинного Э.В., Усову И.А., Кукушкину Т.М., Крюкову Л.В.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



О.Б. Жидкова

**П Л А Н**  
**(«дорожная карта») первоочередных мероприятий по созданию и**  
**функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**  
**«Точка роста» в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра на базе Школы №2	Положение	март	Жидкова О.Б.
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Медиаплан	март	Усова И.А.
3.	Разработка, согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Дизайн-проект	март-апрель	Длинный Э.В.
4.	Разработка, согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	апрель	Длинный Э.В.
5.	Подготовка перечня необходимого оборудования	Перечень	апрель	Длинный Э.В.
6.	Подбор кадрового состава Центра	Список	март	Жидкова О.Б.
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-май	Жидкова О.Б.
8.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Свидетельство о повышении квалификации	май - июнь	Жидкова О.Б..
9	Проведение аукциона на ремонт помещений Центра	Определение победителя	апрель	Длинный Э.В.
10.	Проведение ремонтных работ помещений Центра		апрель – август	Длинный Э.В.
11	Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		июль-август	Длинный Э.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
13.	Закупка, доставка и наладка оборудования в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май – август	Длинный Э.В.
14.	Составление и утверждение образовательных программ Центра	Программы	июль-август	Жидкова О.Б Кукушкина Т.М.
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	сентябрь	Руководитель Центра Жидкова О.Б.
16.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	01.09.2020	Руководитель Центра Крюкова Л.В.
17.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Вторая и четвертая пятница месяца	Длинный Э.В..